

REPORTE BIMESTRAL DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO DESTINADO A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2020

I. Generalidades

Entidad federativa	Oaxaca	Periodo reportado	Del 24 de octubre al 23 de diciembre de 2020	Fecha de elaboración	28 de diciembre de 2020
Nombre del Proyecto	AVG/OAX/M3/FGEO	Fecha de transferencia de los recursos federales	24 de agosto de 2020		

Medida(s) de la Declaratoria de AVGM que atiende el proyecto
 Resolutivo Cuarto, apartado III, punto tres de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Oaxaca. Las acciones para asegurar los recursos financieros, humanos y materiales que permitan el adecuado desempeño de las Instituciones de seguridad, salud, educación, procuración, administración de justicia y atención a los mujeres.

Modalidad del proyecto
 M3. Creación o fortalecimiento de cuerpos policíacos especializados para la atención de mujeres que sufren violencia y/o células especializadas de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres.

II. Inversión y acciones de administrativas del subsidio

Federal	Inversión	Monto asignado	Proceso de contratación		
			Fecha de invitación	Fecha de sesión de comité	Fecha de inicio del proyecto
	Conavim	\$ 3,982,200.00	05-nov-20	19/10/2020, 03/12/2020	04-dic-20
	Otros (especificar)	\$ -			
	TOTAL	\$ 3,982,200.00			31-dic-20
					100%

Desarrollo de las acciones descritas en el anexo técnico

No.	Mes de ejecución	Acciones	Indicadores	Medios de verificación (señalar número de anexo)
1.-	oct - 2020 nov - 2020 dic - 2020	Proceso para la contratación de adquisición de bienes	Licitación Pública Nacional	a.1. Publicación de la convocatoria; a.2. junta de aclaraciones; a.3. recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas; a.4. análisis de propuestas y emisión de dictamen; a.5. notificación de fallo; y a.6. suscripción del contrato.
2.-	dic - 2020	Compra y entrega de bienes	1.- Computadoras de escritorio 60, multifuncionales 6, tabletas 30, Pizarra digital con rotulador interactivo 1 y plotter 1 2.- Escritorios 60, mesa de conferencia 6, sillas de escritorio 120 y sillas de visita 60. 3.- Vehículos sedanes 6	a.6. Contratos; b.1. facturas; b.2. actas entrega - recepción; b.3. estados de cuenta y b.4. Cuentas por liquidar certificadas (CLC)
3.-	dic - 2020	Equipar las áreas beneficiadas	Entrega de equipamiento a las 6 unidades operativas regionales para la atención a delitos contra la mujer por razón de género	c.1. Resguardos; y c.2. evidencia fotográfica


OAXACA. AV/GM/3/OAX/FGEO
REPORTE BIMESTRAL DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO DESTINADO A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2020

III. Comprobación del subsidio

Monto Autorizado del proyecto	\$3,982,200.00	Institución bancaria	Santander (México) S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México
Número de cuenta bancaria productiva señalada en el Convenio	014610655080566272	Número del contrato del proyecto	FGEO/CONAVIM/001/2020, FGEO/CONAVIM/002/2020, FGEO/CONAVIM/003/2020 Y FGEO/CONAVIM/004/2020
Fecha de recepción del recurso en la cuenta señalada en el convenio	24 de agosto de 2020	Nombre de la persona o consultora contratada	Proveedora de Papelería y Centros de Computo Emilianus S.A. de C.V., Distribuidora de Equipos y Servicios Aristain S.A. de C.V., Torres Betiz Pacifico S.A. de C.V. y Comercializadora Chitoooba S.A. de C.V.

Movimientos Bancarios					
Fecha	Número de factura	Concepto	Monto	Intereses generados	Saldo por comprobar
14 de diciembre de 2020	A 1820	Computadoras de escritorio	955,199.45		
		Multifuncionales	29,153.98		
		Pizarra digital con rotulador interactivo	59,468.00	976.54	271,948.44
14 de diciembre de 2020	637	Tabletas	281,880.00		
		Plotter para impresión de productos de inteligencia	22,350.13		
14 de diciembre de 2020	B 10907	Escritorios	108,924.00		
		Sillas de escritorio	122,217.60		
		Sillas de visita	36,540.00	1,834.84	562,418.88
		Mesas de conferencia	32,099.52		
14 de diciembre de 2020	C 1803 C 1804 C 1805 C 1806 C 1807 C 1808		249,174.99		
			249,174.99		
			249,174.99		
		Vehículos Sedanes	249,174.99	1,698.93	4,950.06
			249,174.99		
TOTAL			\$ 3,142,882.62	\$ 4,510.31	\$839,317.38

4



OAXACA. AVG/IM3/OAX/FGEO
REPORTE BIMESTRAL DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO DESTINADO A LAS ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS 2020

IV. Resumen financiero

Total recurso asignado	3,992,200.00
Recurso comprometido	-
Monto devengado	-
Recurso ejercido	3,142,882.62
Disponibilidad financiera	839,317.38
Intereses generados	4,510.31
Saldo al cierre del periodo	843,827.69

Observaciones

Mediante oficio SPF/2092/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020 y remitida vía correo electrónico el 11 de diciembre de 2020 a la CONAVIM, el Fiscal General del Estado de Oaxaca solicitó ampliación de metas del Proyecto AVG/OAX/M3/FGEO con motivo de las economías obtenidas de la Licitación Pública Nacional LA-920002988-E1-2020, fallado el pasado 04 de diciembre de 2020, sin tener respuesta favorable a la fecha del presente informe.

Anexos

a) a.1. a.2. a.3. a.4. a.5. a.6.	Documentación soporte de las acciones administrativas llevadas a cabo para la ejecución del recurso. CD con archivos digitales en formato PDF: a.1. Publicación de la convocatoria; a.2. Junta de aclaraciones; a.3. recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas; a.4. análisis de propuestas y emisión de dictamen; a.5. notificación de fallo; y a.6. suscripción del contrato.
b) a.6. b.1. b.2. b.3. b.4.	Avance financiero del proyecto (estados de cuenta y facturas del periodo a comprobar). CD con archivos digitales en formato PDF: a.6. Contratos FGEO/CONAVIM/001/2020, FGEO/CONAVIM/002/2020, FGEO/CONAVIM/003/2020 y FGEO/CONAVIM/004/2020; b.1. facturas; b.2. actos entrega - recepción; b.3. estados de cuenta aperturados por la Secretaría de Finanzas 014610655080566272 y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca 002640701520876811 y b.4. Cuentas por liquidar certificadas (CLC)
c) c.1. c.2.	Documentación soporte de las acciones llevadas a cabo para la ejecución del proyecto. CD con archivos digitales en formato PDF: c.1. Resguardos; y c.2. evidencia fotográfica.

Resumen del desarrollo de las actividades establecidas en el anexo técnico del convenio de coordinación (desarrollar en el Anexo 1)

Se describe en el Anexo 1.



~~Dr. Rubén Vasconcelos Méndez
Fiscal General del Estado de Oaxaca~~

Mtra. Ana Isabel Vázquez Colmenaras Guzmán

Titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y Coordinadora de la Alerta de Violencia de Género en el Estado.

~~Mtro. Severino Rojas Lázaro
Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca~~